



Jateng
gayeng

RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



REALISASI PAD S/D FEBRUARI 2023

TARGET PAD: Rp. 9.250.000.000,-

REALISASI: Rp. 1.279.572.077,- (13,83%)

PROYEKSI BULAN FEBRUARI: 16,67%

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET	SETORAN	SETORAN	REALISASI	%
		PER SATKER	S/D BLN LALU	BULAN INI	S/D FEB 2023	
I	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	2.080.015.000	158.877.365	139.865.000	298.742.365	14,36
	1. Sewa Rumah Dinas	64.000.000	1.500.000	1.900.000	3.400.000	5,31
	2. Sewa Asrama / Gedung	34.945.000	18.520.865		18.520.865	53,00
	3. Sewa Lahan	177.570.000	2.000.000	2.050.000	4.050.000	2,28
	4. Pemakaian Lab. Keswan	1.803.500.000	136.856.500	135.915.000	272.771.500	15,12
	A. BALAI VETERINER BYL	900.000.000	76.122.500	74.347.500	150.470.000	16,72
	1. Lab Kesmavet Boyolali	352.000.000	34.025.000	30.937.500	64.962.500	18,46
	2. Lab Kesmavet Magelang	62.000.000	3.250.000	2.805.000	6.055.000	9,77
	3. Lab. Keswan Surakarta	150.000.000	14.032.500	18.912.500	32.945.000	21,96
	4. Lab. Keswan Purwokerto	110.000.000	10.795.000	4.600.000	15.395.000	14,00

Lanjutan...

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET	SETORAN	SETORAN	REALISASI	%
		PER SATKER	S/D BLN LALU	BULAN INI	S/D FEB 2023	
	5. PLLT Prambanan / Klaten	2.500.000	377.500	110.000	487.500	19,50
	6. PLLT Banaran / Sragen	20.000.000	1.220.000	1.700.000	2.920.000	14,60
	7. PLLT Selogiri / Wonogiri	22.000.000	690.000	812.500	1.502.500	6,83
	8. PLLT Salam / Magelang	6.000.000	525.000	355.000	880.000	14,67
	9. PLLT Bagelen / Purworejo	9.000.000	2.532.500	1.285.000	3.817.500	42,42
	10. PLLT Wanareja / Cilacap	55.000.000	2.395.000	4.020.000	6.415.000	11,66
	11. PLLT Tawangmangu/ Karanganyar	1.500.000	75.000	105.000	180.000	12,00
	12. Klinik Hewan Surakarta	35.000.000	3.080.000	3.250.000	6.330.000	18,09
	13. Klinik Hewan Boyolali	34.000.000	1.915.000	3.095.000	5.010.000	14,74
	14. Klinik Hewan Magelang	13.000.000	350.000	200.000	550.000	4,23
	15. Klinik Hewan Purwokerto	28.000.000	860.000	2.160.000	3.020.000	10,79
	B. BALAI VETERINER SMG	900.000.000	60.734.000	61.567.500	122.301.500	13,59
	1. Lab Kesmavet Pati	155.000.000	18.925.000	21.923.000	40.848.000	26,35
	2. Lab. Keswan Semarang	195.000.000	3.715.000	5.453.000	9.168.000	4,70
	3. Klinik Hewan Bawen	75.000.000	3.530.000	3.480.000	7.010.000	9,35
	4. PLLT Tanjung / Brebes	65.000.000	225.000	720.000	945.000	1,45
	5. PLLT Cepu / Blora	30.000.000	2.359.000	2.271.500	4.630.500	15,44
	6. PLLT Sarang / Rembang	40.000.000	1.660.000	1.915.000	3.575.000	8,94

Lanjutan...

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET	SETORAN	SETORAN	REALISASI	%
		PER SATKER	S/D BLN LALU	BULAN INI	S/D FEB 2023	
	7. Klinik Hewan Semarang	215.000.000	22.585.000	18.515.000	41.100.000	19,12
	8. Lab Pakan dan Obat Hewan	55.000.000	3.510.000	2.650.000	6.160.000	11,20
	9. Klinik Hewan Pemalang	70.000.000	4.225.000	4.640.000	8.865.000	12,66
	C.UJI LAB EXTERNAL BIB	3.500.000			0	0,00
II	PENJL. HASIL USAHA PROD. DAERAH	7.169.985.000	446.197.650	534.632.062	980.829.712	13,68
	B B P T T	3.510.000.000	128.249.250	151.617.262	279.866.512	7,97
	A. (Non Ruminansia)	1.798.000.000	108.504.250	138.257.262	246.761.512	13,72
	1. Satker Maron (Ayam)	693.000.000	75.875.000	40.053.000	115.928.000	16,73
	2. Satker Banyubiru (Itik)	440.000.000	24.639.250	41.097.400	65.736.650	14,94
	3. Satker Balekambang (Kelinci)	115.000.000	7.990.000	10.790.000	18.780.000	16,33
	4. Sumberejo Ayam	550.000.000		46.316.862	46.316.862	8,42
	B. (Ruminansia)	1.712.000.000	19.745.000	13.360.000	33.105.000	1,93
	1. Satker Sumberrejo (Kambing)	20.000.000			0	0,00
	2. Satker Sumberrejo (Sapi)	555.000.000			0	0,00
	3. Satker Kaligesing (Kambing)	175.000.000			0	0,00
	4. Satker Maron (Sapi)	595.000.000	3.298.000	1.794.000	5.092.000	0,86
	5. Satker Pager Kukuh (Sapi Perah)	367.000.000	16.447.000	11.566.000	28.013.000	7,63
	C. BALAI INSEMINASI BUATAN	3.659.985.000	317.948.400	383.014.800	700.963.200	19,15
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH					
	TOTAL	9.250.000.000	605.075.015	674.497.062	1.279.572.077	13,83

REALISASI APBD S/D 28 FEBRUARI 2023

FISIK

Target Fisik



Realisasi Fisik



Deviasi Fisik

3,19%

KEUANGAN

Target Keuangan = Rp 8.400.005.762,-



Realisasi Keuangan = Rp 7.635.048.735,-



Deviasi Keuangan

-0,59%

- ❑ Deviasi Keuangan (Realisasi Keuangan - Realisasi Fisik)
- ❑ Target Keuangan Bulan Februari 2023 sebesar **Rp. 8.400.005.762,- (6,47%)**, dan realisasi keuangannya **Rp. 7.635.048.735,- (5,88%)**, sehingga ada deviasi keuangan **Rp. 764.957.027 (-0,59%)**

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN per UNIT KERJA S/D 28 FEBRUARI 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Target Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi Fisik	Realisasi Keuangan	
		Tahun 2023	(%)	(%)	(%)	Rp	(%)
	Belanja Daerah	129.881.803.000	7,78	10,97	3,19	7.635.048.735	5,88
1	Sekretariat	43.817.580.000	14,63	20,57	5,94	5.021.883.550	11,46
2	PSP	16.072.290.000	1,65	2,02	0,37	269.572.488	1,68
3	Budidaya	17.195.293.000	1,64	2,65	1,02	345.448.722	2,01
4	Veteriner	17.028.552.000	2,22	2,68	0,46	285.139.500	1,67
5	BIB	12.203.563.000	3,90	8,22	4,32	845.228.310	6,93
6	BBPTT	14.719.645.000	8,14	12,27	4,13	291.256.999	1,98
7	Bavet Semarang	4.620.492.000	7,37	7,46	0,10	248.429.666	5,38
8	Bavet Boyolali	4.224.388.000	17,89	19,99	2,09	328.089.500	7,79

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN per UNIT KERJA

S/D 28 FEBRUARI 2023

No	NAMA UNIT KERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET	REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)
						S/D	S/D BULAN INI		
						%	Rp	%	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	129.866.803.000	7,78	10,97	3,19	6,47	7.635.048.735	5,88	-0,59
1	Sekretariat	43.817.580.000	14,63	20,57	5,94	13,33	5.021.883.550	11,46	-1,87
	Subbag Program	800.000.000	6,66	19,49	12,82	1,97	51.532.500	6,44	4,47
	Subbag Keuangan	34.575.649.000	13,27	20,94	7,67	13,27	4.338.431.679	12,55	-0,72
	Subbag Umpeg	8.441.931.000	20,96	19,15	-1,80	14,64	631.919.371	7,49	-7,16
2	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	16.072.290.000	0,33	0,51	0,19	0,33	51.846.729	0,32	0,00
	Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran	968.420.000	3,55	5,12	1,58	3,54	32.215.259	3,33	-0,22
	Sub Koordinator Infrastruktur dan Inovasi	4.398.870.000	2,31	2,94	0,63	2,31	77.683.500	1,77	-0,55
	Sub Koordinator Penyuluhan dan Kemitraan	10.705.000.000	1,20	1,36	0,16	1,20	159.673.729	1,49	0,29

Lanjutan...

No	NAMA UNIT KERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEU.	REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)
							S/D BULAN INI		
						%	Rp	%	
3	Bidang Budidaya	17.195.293.000	1,64	2,65	1,02	1,58	345.448.722	2,01	0,43
	Sub Koordinator Produksi	5.388.233.000	0,55	1,22	0,67	0,55	60.561.830	1,12	0,57
	Sub Koordinator Pakan	4.110.040.000	4,09	4,27	0,18	3,97	74.423.102	1,81	-2,16
	Sub Koordinator Perbibitan	7.697.020.000	1,09	2,79	1,71	1,02	210.463.790	2,73	1,71
4	Bidang Veteriner	17.028.552.000	2,22	2,68	0,46	1,17	285.139.500	1,67	0,5
	Sub Koordinator OH dan KPH	2.301.567.000	4,22	5,16	0,94	4,23	83.490.800	3,63	-0,6
	Sub Koordinator Keswan	13.710.985.000	1,79	2,2	0,41	0,58	158.081.000	1,15	0,57
	Sub Koordinator Kesmavet	1.016.000.000	3,47	3,56	0,09	2,20	43.567.700	4,29	2,09

Lanjutan...

No	NAMA UNIT KERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEU.	REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)
							S/D BULAN INI		
						%	Rp	%	
5	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	12.203.563.000	3,9	8,22	4,32	3,90	845.228.310	6,93	3,03
	Sub Bagian TU	7.553.261.000	4,61	9,75	5,15	4,61	566.588.310	7,50	2,90
	Sub Koordinator Pemeliharaan Ternak	3.287.951.000	3,63	7,53	3,91	3,63	236.800.000	7,20	3,58
	Sub Koordinator Produksi dan Distribusi	1.362.351.000	0,62	1,39	0,77	0,61	41.840.000	3,07	2,46
6	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	14.719.645.000	8,14	12,27	4,13	3,25	291.256.999	1,98	-1,27
	Sub Bagian TU	6.107.037.000	8,17	12,98	4,80	7,84	226.256.999	3,70	-4,13
	Sub Koordinator Ruminansia	5.014.372.000	8,32	12,96	4,64	0,00	65.000.000	1,30	1,30
	Sub Koordinator Non Ruminansia	3.598.236.000	7,84	9,65	1,82	0,00	0	0,00	0,00

Lanjutan...

No	NAMA UNIT KERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEU.	REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)
						%	S/D BULAN INI		
							Rp	%	
7	Balai Veteriner Semarang	4.620.492.000	7,37	7,46	0,10	7,37	248.429.666	5,38	-1,99
	Sub Bagian TU	3.546.757.000	8,89	8,97	0,07	8,90	237.290.166	6,69	-2,21
	Teknis	1.073.735.000	2,32	2,50	0,18	2,32	11.139.500	1,04	-1,29
8	Balai Veteriner Boyolali	4.224.388.000	17,89	19,99	2,09	12,58	328.089.500	7,79	-4,78
	Sub Bagian TU	2.801.555.000	13,07	15,24	2,17	13,83	294.389.500	10,56	-3,26
	Teknis	1.422.833.000	27,33	29,28	1,94	10,13	33.700.000	2,37	-7,76

INDEX PENGADAAN BARANG/JASA TA 2023

Pagu RUP Tender

Rp. 7.395.200.000

Realisasi Tender

Rp. 0

Index Tender

0 %

Pagu RUP Non Tender

Rp. 15.895.566.000

Realisasi Non Tender

Rp. 801.431.855

Index Non Tender SPSE

5.04 %

Pagu RUP E-Purchasing

Rp. 29.755.033.000

Realisasi E-Purchasing

Rp. 1.173.419.500

Index E-Purchasing

3.94 %

Pagu Swakelola

Rp. 17.968.455.000

Realisasi Swakelola

Rp. 66.260.000

Index Swakelola

0.369 %



PDN DAN UMK TA 2023

Pagu RUP Penyedia

Rp. 53.045.799.000

Pagu RUP Taging PDN

Rp. 49.630.806.000

Index RUP Alokasi PDN

93.56 %



Realisasi PDN

Rp. 1.413.468.000

Index Realisasi PDN

2.85



Pagu RUP Alokasi UMK

Rp. 53.045.799.000

Index RUP Alokasi UMK

100 %



STRATEGI PENINGKATAN PDN PADA TAHAP PENYUSUNAN RKA

PA/KPA dalam tahap penyusunan anggaran:



Melakukan Riset Pasar PDN yang bertujuan melihat ketersediaan PDN di Pasar serta menginformasikan kepada pelaku usaha akan kebutuhan pengadaan yang menggunakan PDN untuk tahun berikutnya.

Dalam melakukan analisis pasar dapat menggunakan sumber referensi yang dapat berasal dari data: Kementerian Perindustrian, e-Marketplace, Toko Daring, e-Katalog, dll.

KPA/PPK untuk merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa.

PROGRES HIBAH/BANSOS 2023

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)		TOTAL ANGGARAN (Rp)	JUMLAH SASARAN PENERIMA	REALISASI (Rp)		TOTAL REALISASI (Rp)		JUMLAH REALISASI SASARAN PENERIMA	
		UANG	BARANG			UANG	BARANG	RP	%	VOL	%
	JUMLAH	24.372.300.000	11.906.684.000	36.278.984.000	1.398	0	0	0	0	0	0
1	HIBAH	24.372.300.000	9.176.484.000	33.548.784.000	595	0	0	0	0	0	0
2	BANSOS	0	2.730.200.000	2.730.200.000	803	0		0	0	0	0

Realisasi Kegiatan APBN S/D 28 FEBRUARI 2023



CAPAIAN KEUANGAN DITJEN PKH DAN PSP

Bidang	Realisasi s/d 28 Februari 2023		
	Pagu	Keuangan	
		Rp	%
Ditjen PKH			
PSP	930.000.000	30.184.500	3,25
5891 Seksi II			
5891 Seksi PP	680.000.000	17.038.500	2,51
5891 Seksi PK	250.000.000	13.146.000	5,26
Budidaya	50.342.332.000	4.379.259.955	8,70
1783 Seksi Pakan	1.350.000.000	305.330.392	22,62
1785 Seksi Bibit	47.570.332.000	4.067.013.563	8,55
1785 Seksi Produksi	1.422.000.000	6.916.000	0,49
Veteriner	63.936.450.000	41.102.185	0,06
1784 Seksi Keswan	62.885.200.000	18.416.985	0,03
1784 & 1786 Seksi OH	477.500.000	8.089.500	1,69
1786 Seksi Kesmavet	573.750.000	14.595.700	2,54
Sekretariat	499.450.000	14.027.000	2,81
1787 Program	312.950.000	8.334.500	2,66
1787 Keuangan	170.950.000	1.392.500	0,81
1787 Umpeg	15.550.000	4.300.000	27,65
Total Ditjen PKH	115.708.232.000	4.464.573.640	3,86
Ditjen PSP			
PSP	14.727.020.000	67.391.250	0,46
Seksi II	14.727.020.000	67.391.250	0,46
Total Ditjen PSP	14.727.020.000	67.391.250	0,46
TOTAL APBN	130.435.252.000	4.531.964.890	3,47%

REALISASI APBN DISNAK KESWAN PROV. JATENG

S/D 28 FEBRUARI 2023

BIDANG	SIE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PSP (Ditjen PKH)		Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	430.000.000	0	0,00 %	430.000.000
	PP	Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor	60.000.000	0	0,00 %	60.000.000
	PK	Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan	50.000.000	0	0,00 %	50.000.000
	PP	Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan	40.000.000	0	0,00 %	40.000.000
	PK	Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan	200.000.000	0	0,00 %	200.000.000
	PP	Pembinaan/Pendampingan Sistem Organik Peternakan	80.000.000	0	0,00 %	80.000.000
		Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	100.000.000	0	0,00 %	100.000.000
	PP	Sarana Pasar Ternak	100.000.000	0	0,00 %	100.000.000
		Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	400.000.000	0	0,00 %	400.000.000
	PP	Prasarana Pasar Ternak	400.000.000	0	0,00 %	400.000.000
PSP (Ditjen PSP)		Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	12.253.920.000	65.651.250	0,54 %	12.188.268.750
	II	Fasilitasi pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi (upland)	12.253.920.000	65.651.250	0,54 %	12.188.268.750
		Irigasi Perpipaan	400.000.000	0	0,00 %	400.000.000
	II	Persiapan	52.000.000	0	0,00 %	52.000.000
	II	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	336.000.000	0	0,00 %	336.000.000
	II	Monitoring dan Pelaporan	12.000.000	0	0,00 %	12.000.000
		Embung Pertanian	240.000.000	0	0,00 %	240.000.000
	II	Pembangunan embung pertanian	240.000.000	0	0,00 %	240.000.000
		Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	1.045.000.000	0	0,00 %	1.045.000.000
	II	Persiapan	143.000.000	0	0,00 %	143.000.000
	II	Pelaksanaan konstruksi irigasi perpompaaan	858.000.000	0	0,00 %	858.000.000
	II	Monitoring dan pelaporan	44.000.000	0	0,00 %	44.000.000
		Asuransi Usaha Ternak	45.000.000	0	0,00 %	45.000.000
	II	Persiapan pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak	45.000.000	0	0,00 %	45.000.000
		Layanan Manajemen Keuangan	743.100.000	1.740.000	0,23 %	741.360.000
	II	Layanan Manajemen Keuangan	743.100.000	1.740.000	0,23 %	741.360.000

REALISASI APBN DISNAK KESWAN PROV. JATENG

S/D 28 FEBRUARI 2023

BIDANG	SIE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
BUDIDAYA		Hijauan Pakan Ternak	400.000.000	0	0,00 %	400.000.000
	PAKAN	Pengembangan Hijauan Pakan Sapi Potong	400.000.000	0	0,00 %	400.000.000
	PAKAN	Pengembangan Laboratorium Pakan Daerah	650.000.000	294.397.392	45,29 %	355.602.608
	PAKAN	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan	300.000.000	10.933.000	3,64 %	289.067.000
		Ternak Yang Didata dan Ditandai	12.281.475.000	0	0,00 %	12.281.475.000
	BIBIT	Operasional Pendataan dan Penandaan (IDENTIK PKH)	12.281.475.000	0	0,00 %	12.281.475.000
		Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN)	35.288.857.000	4.067.013.563	11,52 %	31.221.843.437
	BIBIT	Fasilitasi alat dan bahan IB	3.001.700.000	963.605.000	32,10 %	2.038.095.000
	BIBIT	Pengadaan N2 cair	2.366.208.000	2.250.000.000	95,09 %	116.208.000
	BIBIT	Operasional IB	18.960.000.000	569.130.000	3,00 %	18.390.870.000
	BIBIT	Operasional Pelaporan Kelahiran	8.026.200.000	241.920.000	3,01 %	7.784.280.000
	BIBIT	Koordinasi, Pendampingan dan pengawalan	1.817.590.000	35.278.563	1,94 %	1.782.311.437
	BIBIT	Honor rekorder	567.300.000	0	0,00 %	567.300.000
	BIBIT	Penguatan Wilayah Sumber Bibit / Uji Performance	195.080.000	5.000.000	2,56 %	190.080.000
	BIBIT	Penguatan Pelaksanaan Uji Zuriat	354.779.000	2.080.000	0,59 %	352.699.000
		Ternak Ruminansia Perah	502.000.000	6.916.000	1,38 %	495.084.000
	PRODUKSI	Sapi Perah	502.000.000	6.916.000	1,38 %	495.084.000
		Ternak Ruminansia Potong	920.000.000	0	0,00 %	920.000.000
	PRODUKSI	Kerbau	920.000.000	0	0,00 %	920.000.000

REALISASI APBN DISNAK KESWAN PROV. JATENG

S/D 28 FEBRUARI 2023

BIDANG	SIE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
VETERINER		Pelayanan Kesehatan Hewan	62.945.200.000	18.416.985	0,03 %	62.926.783.015
	KESWAN	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies	52.500.000	4.500.000	8,57 %	48.000.000
	KESWAN	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Anthrax	800.000.000	9.416.985	1,18 %	790.583.015
	KESWAN	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan ASF	39.000.000	4.500.000	11,54 %	34.500.000
	OH	Pengawasan Obat Hewan	60.000.000	0	0,00 %	60.000.000
	KESWAN	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK	61.993.700.000	0	0,00 %	61.993.700.000
		Sertifikasi Unit Usaha	573.750.000	14.595.700	2,54 %	559.154.300
	KESMAVET	Pembinaan Persyaratan Teknis Kesmavet	243.750.000	5.339.000	2,19 %	238.411.000
	KESMAVET	Pembinaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	47.000.000	0	0,00 %	47.000.000
	KESMAVET	Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	75.000.000	6.862.200	9,15 %	68.137.800
	KESMAVET	Sosialisasi Registrasi Produk Hewan	54.500.000	0	0,00 %	54.500.000
	KESMAVET	Pelaporan Data Kesmavet	153.500.000	2.394.500	1,56 %	151.105.500
		Keamanan dan Mutu Produk Hewan	417.500.000	8.089.500	1,94 %	409.410.500
	OH	Monitoring dan Surveilans Keamanan Produk Hewan	300.000.000	5.184.500	1,73 %	294.815.500
	OH	Pengawasan Keamanan Produk Hewan	117.500.000	2.905.000	2,47 %	114.595.000

REALISASI APBN DISNAK KESWAN PROV. JATENG

S/D 28 FEBRUARI 2023

BIDANG	SIE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
SEKRETARIAT		Layanan BMN	15.550.000	650.000	4,18 %	14.900.000
	UMPEG	Penyelesaian Administrasi Barang Milik Negara	15.550.000	650.000	4,18 %	14.900.000
		Layanan Data dan Informasi	216.950.000	3.650.000	1,68 %	213.300.000
	PROGRAM	Layanan Data dan Informasi Propinsi	216.950.000	3.650.000	1,68 %	213.300.000
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.000.000	8.334.500	10,42 %	71.665.500
	PROGRAM	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Propinsi	80.000.000	8.334.500	10,42 %	71.665.500
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16.000.000	0	0,00 %	16.000.000
	PROGRAM	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi propinsi	16.000.000	0	0,00 %	16.000.000
		Layanan Manajemen Keuangan	170.950.000	1.392.500	0,81 %	169.557.500
	KEUANGAN	Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Propinsi	21.000.000	1.392.500	6,63 %	19.607.500
	KEUANGAN	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Propinsi	149.950.000	0	0,00 %	149.950.000

TERIMA KASIH

